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SINTESI INTERVENTI DI PROGETTO
TAVOLA OGGETTO

I° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)

III° LOTTO
(dati aggiornati al giugno 2015)

II° LOTTO
(dati aggiornati al maggio 2011)

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia  n° 14313 del 26 novembre 2007

III°
STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO
DELLA VALLE CAMONICA

Settembre 2014

id Bacino Idrografico Codice id Bacino Idrografico Codice
1 TORRENTE FRIGIDOLFO FRI 43 TORRENTE POJA POJ
2 TORRENTE ARCANELLO ARC 44 VALLE DOSINE DOS
3 TORRENTE NARCANELLO NAR 45 VALLE MURACCHE MUR
4 VALLE SERIA (VALBIONE) SER 46 VALLE DEL POLLO POL
5 VALLE DEL RIO RIO 47 VALLE DOSBO DOB
6 VALLE VARISOLA VAR 48 VALLE MURALTO MUT
7 VALLE SIGNORA SIG 49 TORRENTE RE DI SELLERO SEL
8 VALLE POZZUOLO POZ 50 VALLE OMBRO OMB
9 TORRENTE AVIO AVI 51 TORRENTE RE DI CAPO DI PONTE RCP
10 VALLE CANE' CAN 52 TORRENTE CLEGNA CLE
11 VALLE DEI MULINI (VIONE) MUL 53 TORRENTE FIGNA FIG
12 TORRENTE LA VALLINA LVA 54 TORRENTE BLE' BLE
13 VALLE VALLARO VAL 55 TORRENTE RE DI CERVENO CER
14 VAL CIPLI' CIP 56 TORRENTE PALOBBIA PAL
15 TORRENTE VALZERU' ZER 57 TORRENTE RE DI LOSINE LOS
16 VALLE SAN CLEMENTE SCL 58 VALLE DI COBELLO COB
17 VALLE PAGHERA PAG 59 VALLE DEL RE DI NIARDO RNI
18 VAL GRANDE GRD 60 TORRENTE FA TFA
19 TORRENTE DAVENINO DAV 61 VALLE CORNA MARSA (LOSINE) COR
20 VALLE MORIANA MOR 62 TORRENTE ASTRIO AST
21 VALLE DELLA MOLA MOL 63 TORRENTE LANICO LAN
22 TORRENTE OGLIOLO DI MONNO OGL 64 TORRENTE TROBIOLO TRO
23 VALLE FINALE FIN 65 TORRENTE GRIGNA GRI
24 VALLE MEZZALONE MEZ 66 VALLE SALUME SAL
25 VALLE MOIA MOI 67 VALLE CANILE VCA
26 VALLE SAN CLEMENTE SCT 68 VALLE CAVENA CAV
27 TORRENTE OGLIOLO DI EDOLO OGE 69 TORRENTE DAVINE DAN
28 TORRENTE RE DI SONICO SON 70 TORRENTE RESIO RES
29 VAL RABBIA RAB 71 VALLE BUDRIO BUD
30 TORRENTE REMULO REM 72 VALLE CERIALE CEL
31 TORRENTE ZAZZA ZAZ 73 VALLE CAPRECOTTE CAP
32 TORRENTE LAVA LAV 74 TORRENTE ROVINAZZA ROV
33 RIO DI MALONNO MAL 75 TORRENTE RE DI GIANICO GIA
34 RIO VALLARO (MALONNO) RVA 76 FIUME DEZZO DEZ
35 TORRENTE ZAROLLI ZAR 77 VALLE VEDETTA VED
36 VALLE MALOGNE (BERZO DEMO) MAG 78 TORRENTE RE DI ARTOGNE ART
37 TORRENTE ALLIONE ALL 79 VALZELLO PELUCCO PEL
38 VALLE SEREDOL (BERZO DEMO) SED 80 VALLE RONCAGLIA RON
39 VALLE DELLA RASEGA RAS 81 TORRENTE RE GRATACASOLO GRA
40 VALLE DELL'ANGOLINO ANG 82 VALLE DELLA ROVINA ROA
41 VALLE DEL FONDO FON 83 TORRENTE TROBIOLO DI PISOGNE TRP
42 VALLE DEL COPPO COP 84 TORRENTE TUFERE TUF

SINTESI INTERVENTI DI PROGETTO:  I° ‐ II° ‐ III° LOTTO

Sintesi degli  interventi progettuali previsti nei  tre Lotti  in cui si è articolato  lo Studio
Idrogeologico  a  Scala  di  Sottobacino  idrografico  della  Valle  Camonica  aggiornati  al
giugno 2015

07

TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI: I° ‐ II° ‐ III° LOTTO € 88.816.500,00

OGL‐B‐NUO‐003 Sist. Diss. / Brigl ie / Monit. 3 3 3 9 Alta € 1.650.000,00
Note:  € 800.000,00

COP‐B‐NUO‐001 Briglia 3 3 3 9 Alta € 637.500,00
PAL‐C‐NUO‐004 Scogliera 3 3 3 9 Alta € 96.500,00
PAL‐C‐NUO‐005 Scogliera 3 3 3 9 Alta € 260.000,00

Note:  ‐
AST‐C‐NUO‐002 Vasca di  laminazione 3 3 3 9 Alta € 255.000,00

Note:  ‐
LAN‐C‐RIP‐039 Briglia 3 3 3 9 Alta € 69.500,00
TRO‐C‐RIP‐250 Ponte / Svaso 3 3 3 9 Alta € 100.500,00
GRI‐B‐NUO‐006 Sistemazione Frana 3 3 3 9 Alta € 1.400.000,00
GRI‐C‐NUO‐008 Briglia 3 3 3 9 Alta € 793.000,00

Note:  ‐
GIA‐C‐NUO‐002 Argini  / Riprofilatura alveo 3 3 3 9 Alta € 839.000,00
GRA‐C‐NUO‐002 Muri  d'argine / Riprofi latura 3 3 3 9 Alta € 1.105.000,00

Note:  € 800.000,00
RON‐C‐NUO‐004 Galleria drenante 3 3 3 9 Alta € 2.600.000,00

Note:  ‐
€ 7.343.000,00

SIG‐C‐NUO‐001 Briglia 3 3 2 8 Alta € 135.000,00
Note:  ‐

SIG‐C‐NUO‐002 Scogliera 3 3 2 8 Alta € 214.000,00
AVI‐B‐NUO‐002 Briglia 3 3 2 8 Alta € 236.000,00
AVI‐B‐NUO‐003 Briglia 3 3 2 8 Alta € 288.500,00

CAN‐B‐RIP‐026 e 028 Scogliera 3 3 2 8 Alta € 74.000,00
CAN‐B‐RIP‐049 e 050 Muro d'argine / Ponte  2 3 3 8 Alta € 74.500,00
VAL‐C‐NUO‐002 Briglia 3 3 2 8 Alta € 504.000,00

Note:  ‐
PAG‐B‐RIP‐002 Scogliera 3 3 2 8 Alta € 115.000,00
PAG‐B‐RIP‐023 Ponte 2 3 3 8 Alta € 50.000,00

OGL‐B‐RIP‐002 a 010 Brigl ie 3 3 2 8 Alta € 839.000,00
OGL‐B‐RIP‐011 a 023 Brigl ie 3 3 2 8 Alta € 699.000,00

MOI‐C‐RIP‐041 Muro d'argine 3 3 2 8 Alta € 35.500,00
Note:  ‐

ALL‐B‐NUO‐003 Briglie / Sistemazione sponde 2 3 3 8 Alta € 336.000,00
Note:  ‐

ALL‐B‐NUO‐004 Ingegneria naturalistica 3 3 2 8 Alta € 770.000,00
Note:  ‐

RCP‐B‐NUO‐002 Ingegneria naturalistica 3 3 2 8 Alta € 1.258.500,00
Note:  ‐

RCP‐C‐NUO‐003 Scogliera 3 3 2 8 Alta € 441.500,00
FIG‐C‐MAN‐001 Svaso e sfalcio 3 3 2 8 Alta € 56.000,00
BLE‐C‐NUO‐002 Scogliera / Svaso 3 3 2 8 Alta € 475.500,00
CER‐B‐NUO‐001 Brigl ia / Scogliere 3 3 2 8 Alta € 416.000,00
TRO‐B‐RIP‐123 Tombotto 3 2 3 8 Alta € 205.000,00

Note:  ‐
GRI‐C‐RIP‐157 Briglia 2 3 3 8 Alta € 364.000,00

Note:  ‐
GRI‐C‐RIP‐181 Muro d'argine 3 2 3 8 Alta € 108.500,00

Note:  € 500.000,00
ROV‐C‐RIP‐043 Scogliere 3 3 2 8 Alta € 123.000,00
ART‐B‐NUO‐002 Sist. Dissesti  / Riprof. Alveo 3 3 2 8 Alta € 1.119.000,00

Note:  ‐
CIP‐C‐NUO‐001 Scogliere/Soglie/Selciatone 2 3 3 8 Alta € 140.000,00
SCL‐C‐NUO‐001 Vasca sghiaiatrice 2 3 3 8 Alta € 80.000,00
SCL‐C‐RIP‐011 Tombotto 3 2 3 8 Alta € 20.000,00
RAS‐C‐NUO‐001 Convogliamento/Ponte 3 3 2 8 Alta € 350.000,00
VCA‐C‐NUO‐002 Scogliere/Area deposito 3 3 2 8 Alta € 255.000,00

Note:  € 160.000,00
VCA‐C‐NUO‐003 Brigl ia/Scogliere 3 3 2 8 Alta € 210.000,00
CAV‐C‐RIP‐014 Ponte e brigl ia 3 3 2 8 Alta € 235.000,00

Note:  ‐
DEZ‐B‐NUO‐001 Ingegneria naturalistica 2 3 3 8 Alta € 215.000,00
DEZ‐B‐RIP‐001 Sottomurazione 2 3 3 8 Alta € 230.000,00
DEZ‐B‐RIP‐022 Muro d'argine 3 3 2 8 Alta € 420.000,00

RON‐C‐NUO‐001 Vasca di  accumulo 3 3 2 8 Alta € 115.000,00
Note:  ‐

RON‐C‐NUO‐002 Svaso/Pulizia/Riprofilatura 2 3 3 8 Alta € 255.000,00
Note:  € 200.000,00

MUL‐C‐NUO‐001 Scogliere/Svaso/Brigl ia 2 3 3 8 Alta € 115.000,00
MUL‐C‐NUO‐002 Soglia a pettini/Pulizia/Sottomurazione 2 3 3 8 Alta € 80.000,00
GRD‐C‐MAN‐002 Taglio veg./Sfalcio veg./Svaso 2 3 3 8 Alta € 35.000,00

OGE‐B‐RIP‐217 a 219 Svaso/Manutenzione opere esistenti 2 3 3 8 Alta € 110.000,00
TFA‐C‐NUO‐001 Scogliere/Riprofi latura alveo/Selciato 3 3 2 8 Alta € 190.000,00
GRA‐B‐NUO‐001 Opere di  versante 3 3 2 8 Media € 1.566.000,00
VCA‐B‐NUO‐004 Briglia/Gabbioni/Muri/Soglie 2 3 3 8 Media € 220.000,00

Note:  ‐
€ 8.723.000,00

CAN‐B‐RIP‐051 a 061 Soglie / Muro d'argine  2 2 3 7 Alta € 349.500,00
PAG‐B‐NUO‐001 Brigl ia/Vasca 2 3 2 7 Alta € 145.000,00
PAG‐C‐NUO‐004 Scogliera 2 3 2 7 Alta € 267.500,00

ALL‐C‐RIP‐015 a 023 Soglie / Scogliera 3 2 2 7 Alta € 350.000,00
RCP‐B‐NUO‐001 Ingegneria naturalistica 3 3 1 7 Alta € 630.000,00
PAL‐B‐NUO‐002 Ingegneria naturalistica 3 2 2 7 Alta € 540.000,00
PAL‐C‐RIP‐032 Selciato 2 2 3 7 Alta € 50.000,00
PAL‐C‐RIP‐035 Briglia 2 2 3 7 Alta € 64.500,00

Note:  ‐
TRO‐B‐NUO‐003 Brigl ie / Scogliere 3 3 1 7 Alta € 1.059.000,00
TRO‐B‐NUO‐004 Brigl ie / Scogliere 3 3 1 7 Alta € 761.000,00

Note:  € 650.000,00
TRO‐B‐NUO‐008 Consolidamento frana 3 2 2 7 Alta € 385.000,00

Note:  ‐
TRO‐B‐RIP‐122 Muri  d'argine / Soglie 2 2 3 7 Alta € 213.000,00

Note:  ‐
GRI‐C‐NUO‐010 Scogliera 2 3 2 7 Alta € 348.500,00
ART‐C‐NUO‐003 Scogliere / Soglie / Svaso 2 3 2 7 Alta € 1.120.000,00
CIP‐C‐NUO‐002 Riprofilatura/Scogliere/Soglie 2 3 2 7 Alta € 140.000,00
SON‐C‐MAN‐001 Pulizia/Vasca/Consolid. Op. 2 2 3 7 Alta € 95.000,00

Note:  € 600.000,00
SEL‐B‐NUO‐003 Scogliera 3 3 1 7 Alta € 45.000,00
VCA‐C‐RIP‐004 Svaso/Consolidamento 2 3 2 7 Alta € 55.000,00
DEZ‐B‐NUO‐002 Briglia 2 3 2 7 Alta € 1.500.000,00
DEZ‐B‐NUO‐005 Vasca di  accumulo  3 3 1 7 Alta € 60.000,00
RON‐C‐NUO‐003 Svaso/Pulizia/Riprofilatura 2 3 2 7 Alta € 145.000,00

RON‐B‐RIP‐027 a 034 Brigl ia/Controbriglia/Svaso 2 2 3 7 Alta € 160.000,00
MOR‐C‐RIP‐007 a 013 Scogliera/Soglie/Sfalcio‐Svaso 2 3 2 7 Alta € 125.000,00
MOR‐C‐RIP‐013 a 021 Scogliera/Soglie/Sfalcio‐Svaso 2 3 2 7 Alta € 100.000,00
OGE‐B‐RIP‐100 a 109 Scogliere/Svaso e pulizia/Selciato 2 3 2 7 Alta € 80.000,00
OGE‐B‐RIP‐137 a 146 Sfalcio/Vasca  laminazione/Manut. Opere 2 3 2 7 Alta € 70.000,00
OGE‐B‐MAN‐001 Svaso/Pulizia/Aumento sezione di  deflusso 2 3 2 7 Alta € 65.000,00
OGE‐C‐STU‐001 Monitoraggio frana esistente 3 2 2 7 Alta € 280.000,00
REM‐B‐NUO‐002 Dissesto/Scogliera/Sfalcio‐Svaso 3 3 2 7 Alta € 265.000,00

REM‐B‐RIP‐043 e 045 Brigl ie 3 3 2 7 Alta € 110.000,00
DOS‐B‐RIP‐002 e 004 Consolidamento muri  d'argine/Soglie 2 3 2 7 Alta € 60.000,00
VED‐B‐MAN‐004 Taglio veg./Svaso/Esbosco/Op. versante 3 2 2 7 Alta € 165.000,00
OGL‐B‐RIP‐052 Briglia 2 3 2 7 Media € 246.500,00
RAS‐B‐NUO‐002 Briglia 2 2 3 7 Media € 120.000,00
SEL‐C‐RIP‐018 Adeguamento idraulico 2 3 2 7 Media € 115.000,00

VCA‐C‐NUO‐001 Scogliere/Allargam. alveo 2 3 2 7 Media € 280.000,00
€ 10.296.000,00

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera non più necessaria. Importo maggiorato per l'implementazione di ulteriori lavori da eseguire.

PRIORITA' MEDIA ‐ 7 ‐

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera solo in parte realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera non ancora realizzata. Importo maggiorato per l'implementazione di ulteriori lavori da eseguire.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

Opera parzialmente realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera parzialmente realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 48/10/P) nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera parzialmente realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

TOTALE Parziale
Opera implementata successivamente al II° lotto a seguito di ulteriori indagini geologiche di bacino

PRIORITA' ALTA ‐ 8 ‐

Interventi ordinati in funzione della priorità

PRIORITA' ALTA ‐ 9 ‐

Opera solo in parte realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

MOI‐B‐RIP‐010 e 011 In fase di  progettazione ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

MOI‐B‐RIP‐014 e 015 In fase di  progettazione ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

COP‐B‐NUO‐002 Briglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

BLE‐C‐NUO‐001 Briglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

BLE‐C‐NUO‐003 Scogliera / Soglie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

TRO‐B‐RIP‐106 In fase di  realizzazione ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

TRO‐B‐RIP‐118 In fase di  realizzazione ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

LVA‐B‐MAN‐001 Pulizia, svaso e sfalcio ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

SEL‐B‐NUO‐004 Dreni ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

DEZ‐B‐RIP‐037 a 040 Briglie / Muri  d'argine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Note:  ‐

GRD‐B‐NUO‐002 Soglie/Riprofi latura/Scogliere ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
OGE‐B‐NUO‐001 Opere di  versante ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
RAB‐C‐NUO‐001 Rimodellamento alveo/Svaso briglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
POJ‐B‐NUO‐001 Sistemazione corpo di  frana ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
TFA‐C‐NUO‐002 Soglie/Alveo canalizzato ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
COR‐C‐NUO‐001 Briglia fi ltrante/Scogliere/Selciato ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 17/10/P)

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 17/10/P)

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

  Opera già realizzata

INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE E/O REALIZZATI

VAR‐C‐NUO‐001 Brigl ia‐Soglia‐Ponte 1 2 1 4 Alta € 375.500,00
OGL‐B‐NUO‐001 Sistemazione Dissesto 2 1 1 4 Alta € 7.000.000,00
ROV‐C‐MAN‐001 Svaso e pulizia 1 2 1 4 Alta € 42.500,00
ROV‐C‐MAN‐002 Svaso e pulizia 1 2 1 4 Alta € 224.000,00
LOS‐B‐NUO‐001 Briglie/Palificata 1 2 1 4 Alta € 85.000,00

SCT‐B‐RIP‐007 e 008 Taglio e sfalcio/Svaso/Soglie con pettini 1 2 3 4 Alta € 70.000,00
OGE‐B‐MAN‐004 Taglio vegetazione/Pulizia/Briglie 1 2 1 4 Alta € 160.000,00
POJ‐B‐NUO‐003 Briglia fenestrata 2 1 1 4 Alta € 175.000,00

OGL‐B‐RIP‐031 a 032 Scogliera / Soglia 1 1 2 4 Media € 292.000,00
ALL‐B‐NUO‐005 Ingegneria naturalistica 1 2 1 4 Media € 270.000,00

FIG‐C‐RIP‐018 e 019 Soglie / Spalle ponte / Sfalcio 1 1 2 4 Media € 70.500,00
PAL‐C‐RIP‐043 Brigl ia 1 1 2 4 Media € 40.000,00
GRI‐C‐NUO‐007 Soglia 2 1 1 4 Media € 110.000,00
GRI‐C‐NUO‐011 Scogliera 1 2 1 4 Media € 77.500,00

GRI‐B‐RIP‐018 a 026 Sistemazione Frana 2 1 1 4 Media € 559.500,00
GRI‐B‐RIP‐084 Brigl ia 1 2 1 4 Media € 208.000,00
GRI‐C‐RIP‐123 Scogliera 1 2 1 4 Media € 30.500,00
GRI‐C‐RIP‐129 Brigl ia 1 2 1 4 Media € 81.000,00
GRI‐C‐RIP‐131 Soglia 1 2 1 4 Media € 29.500,00

ROV‐C‐RIP‐000 a 012 Brigl ie / Ingegneria nat. 1 2 1 4 Media € 675.000,00
GIA‐C‐MAN‐001 Sfalcio / Pulizia 1 2 1 4 Media € 84.000,00
LVA‐B‐NUO‐001 Pannelli  di  fune 1 2 1 4 Media € 120.000,00
MAL‐B‐MAN‐001 Svaso/Taglio veg./Ponte 1 2 1 4 Media € 120.000,00
RAS‐B‐MAN‐001 Pulizia/Svaso/Taglio veg. 1 2 1 4 Media € 110.000,00
RAS‐B‐MAN‐002 Pulizia/Svaso/Taglio veg. 1 2 1 4 Media € 125.000,00
RAS‐B‐MAN‐003 Pulizia/Svaso/Briglie 1 2 1 4 Media € 135.000,00
CLE‐C‐NUO‐001 Scogliere 1 2 1 4 Media € 150.000,00
CAV‐C‐RIP‐022 Controbriglia e selciatone 1 2 1 4 Media € 45.000,00
DEZ‐B‐NUO‐007 Brigl ia 1 2 1 4 Media € 380.000,00
NAR‐B‐RIP‐078 Rip. soglia/Nuove scogliere/Svaso‐Sfalcio 1 1 2 4 Media € 140.000,00

GRD‐B‐RIP‐021 a 039 Brigl ie/Taglio veg./Svaso 1 2 1 4 Media € 120.000,00
GRD‐B‐RIP‐042 a 048 Brigl ie/Svaso/Taglio veg. 1 2 1 4 Media € 180.000,00
OGE‐B‐MAN‐002 Taglio vegetazione/Pulizia/Scogliere 1 2 1 4 Media € 50.000,00
REM‐B‐NUO‐004 Brigl ia/Sfalcio‐Svaso/Sfalcio‐Svaso 1 1 2 4 Media € 290.000,00
RVA‐B‐NUO‐002 Scogliere/Sfalcio‐Svaso 1 2 1 4 Media € 115.000,00
ZAR‐B‐NUO‐001 Briglie/Sfalcio‐Svaso 1 2 1 4 Media € 2.370.000,00

POJ‐B‐RIP‐029 a 048 Soglie/Svaso‐Sfalcio 2 1 1 4 Media € 220.000,00
POJ‐B‐MAN‐206 e 212 Consolidamento soglie/Sfalcio‐Svaso 1 1 2 4 Media € 240.000,00
MUR‐B‐MAN‐001 Riprofi latura e pulizia/Difese di  sponda 1 2 1 4 Media € 40.000,00

DOB‐B‐RIP‐005 a 011 Muri  d'argine/Soglie/Svaso‐Sfalcio 1 1 2 4 Media € 165.000,00
COB‐C‐RIP‐005 e 011 Sfalcio/Ripristino porzioni  di  selciato 1 1 2 4 Media € 110.000,00
COB‐B‐MAN‐003 Taglio vegetazione/Svaso 1 2 1 4 Media € 45.000,00
TFA‐C‐MAN‐002 Taglio e sfalcio veg./Svaso 1 2 1 4 Media € 40.000,00
VED‐C‐MAN‐002 Sfalcio veg./Svaso/Brigl ia 1 2 1 4 Media € 40.000,00
CAN‐B‐NUO‐001 Scogliera 1 1 2 4 Bassa € 73.000,00
PAG‐B‐MAN‐001 Svaso e sfalcio 1 1 2 4 Bassa € 35.500,00
MOI‐C‐MAN‐001 Svaso 1 2 1 4 Bassa € 32.500,00

Note:  ‐
ALL‐B‐NUO‐001 Sistemazione Frana 1 2 1 4 Bassa € 484.500,00
CER‐C‐MAN‐001 Svaso e sfalcio 1 1 2 4 Bassa € 46.500,00
PAL‐B‐NUO‐001 Brigl ia 1 1 2 4 Bassa € 220.000,00

LAN‐B‐RIP‐008 a 010 Brigl ia 1 2 1 4 Bassa € 110.000,00
LAN‐B‐RIP‐027 Brigl ia 2 1 1 4 Bassa € 49.000,00
LAN‐B‐RIP‐028 Brigl ia 2 1 1 4 Bassa € 61.000,00

LAN‐B‐RIP‐053 a 063 Brigl ie 1 2 1 4 Bassa € 280.000,00
Note:  ‐

TRO‐B‐NUO‐005 Scogliere/Brigl ia/Ing. Nat. 1 2 1 4 Bassa € 345.000,00
TRO‐B‐NUO‐006 Scogliere/Brigl ia/Ing. Nat. 1 2 1 4 Bassa € 200.000,00
TRO‐B‐RIP‐063 Muro d'argine 1 2 1 4 Bassa € 106.000,00
TRO‐B‐MAN‐001 Pulizia e Svaso alveo 1 2 1 4 Bassa € 98.000,00

Note:  ‐
GRI‐C‐NUO‐009 Scogliera 1 1 2 4 Bassa € 117.000,00
GRI‐B‐RIP‐073 Brigl ia 1 1 2 4 Bassa € 95.000,00
GRI‐B‐RIP‐074 Brigl ia 1 1 2 4 Bassa € 95.000,00
GRI‐B‐MAN‐001 Pulizia e Svaso alveo 1 1 2 4 Bassa € 71.000,00
CIP‐C‐MAN‐001 Pulizia, svaso 1 2 1 4 Bassa € 30.000,00
SCL‐C‐NUO‐002 Riprofi latura/Scogliere 1 1 2 4 Bassa € 45.000,00
MAL‐B‐MAN‐002 Pulizia/Sfalcio/Man. Briglie 1 2 1 4 Bassa € 90.000,00
CLE‐B‐NUO‐002 Brigl ia 1 2 1 4 Bassa € 50.000,00
CLE‐B‐NUO‐004 Ing. Nat. / Brigl ie 2 1 1 4 Bassa € 200.000,00

Note:  ‐
CLE‐B‐NUO‐005 Ing. Nat. / Brigl ie 1 2 1 4 Bassa € 150.000,00

Note:  ‐
LOS‐B‐RIP‐001 e 002 Ripristino guadi 1 2 1 4 Bassa € 75.000,00

CAV‐C‐RIP‐013 Brigl ia 1 2 1 4 Bassa € 130.000,00
DEZ‐B‐MAN‐001 Pulizia e svaso 1 2 1 4 Bassa € 45.000,00
SER‐B‐RIP‐026 Gabbioni 2 1 1 4 Bassa € 15.000,00

GRD‐C‐MAN‐001 Sfalcio/Brigl ia 1 2 1 4 Bassa € 70.000,00
MOR‐B‐RIP‐023 a 031 Scogliera/Soglie/Dissesto/Sfalcio‐Svaso 1 2 1 4 Bassa € 205.000,00
OGE‐C‐RIP‐001 a 016 Sottomurazioni/Svaso 1 2 1 4 Bassa € 100.000,00
OGE‐B‐RIP‐119 e 133 Svaso/Taglio veg./Manutenzione selciato 1 2 1 4 Bassa € 20.000,00

RVA‐C‐RIP‐001 Muri  d'argine/Svaso 1 2 1 4 Bassa € 210.000,00
ZAR‐C‐RIP‐008 Soglia/Sfalcio‐Svaso 1 1 2 4 Bassa € 30.000,00
RNI‐C‐RIP‐009 Pulizia/Ripristino selciato/Svaso 1 1 2 4 Bassa € 80.000,00
RNI‐C‐MAN‐003 Sfalcio della vegetazione/Svaso 1 2 1 4 Bassa € 65.000,00

€ 19.378.000,00

CAV‐B‐MAN‐002 Taglio e rimozione vegetaz. 1 1 1 3 Alta € 30.000,00
NAR‐B‐RIP‐109 Rip.o brigl ie/Riprofilatura/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Alta € 315.000,00
FIN‐B‐RIP‐003 Sistemazione dissesto/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Alta € 265.000,00
FIN‐B‐MAN‐001 Riprofi latura versanti/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Alta € 475.000,00
TRP‐B‐STU‐001  Studio idrogeologico dei  fenomeni  carsici 1 1 1 3 Alta € 90.000,00
GRI‐C‐RIP‐167 Soglia 1 1 1 3 Media € 102.500,00

DAV‐B‐MAN‐001 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Media € 235.000,00
POJ‐B‐RIP‐070 a 079 Soglie/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Media € 240.000,00

POJ‐B‐RIP‐186 Ponte pedonale 1 1 1 3 Media € 15.000,00
POJ‐B‐MAN‐178 a 180 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Media € 35.000,00

POL‐B‐NUO‐001 Scogliere/Soglie/Fondo alveo/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Media € 120.000,00
POL‐B‐RIP‐011 Soglie/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Media € 50.000,00
COB‐C‐MAN‐001 Taglio e sfalcio/Manutenzione opere 1 1 1 3 Media € 45.000,00
DAN‐B‐MAN‐002 Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Media € 10.000,00
RES‐C‐NUO‐001 Sistemazione versante in frana 1 1 1 3 Media € 135.000,00

ROA‐B‐MAN‐006 a 019 Sfalcio‐Svaso/Sistemazione dissesto 1 1 1 3 Media € 185.000,00
TRP‐B‐RIP‐020 Sistemazione brigl ia/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Media € 140.000,00

TRP‐B‐MAN‐010 a 018 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Media € 80.000,00
AVI‐B‐NUO‐001 Difesa spondale/Scogliera 1 1 1 3 Bassa € 98.500,00
CAN‐B‐NUO‐002 Ingegneria Naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00
CAN‐B‐RIP‐013 Brigl ia 1 1 1 3 Bassa € 119.500,00
MOI‐B‐RIP‐001 Guado 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00

MOI‐B‐RIP‐002 e 003 Brigl ia / Scogliera 1 1 1 3 Bassa € 90.000,00
PAL‐B‐NUO‐003 Ingegneria naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00
PAL‐B‐RIP‐008 Soglia 1 1 1 3 Bassa € 36.000,00
AST‐B‐NUO‐001 Ingegneria naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 224.000,00

Note:  ‐
TRO‐B‐NUO‐002 Ingegneria naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 415.000,00

GRI‐B‐RIP‐030 a 039 Brigl ie 1 1 1 3 Bassa € 559.500,00
GRI‐C‐RIP‐211 Brigl ia 1 1 1 3 Bassa € 42.500,00
GRI‐C‐MAN‐004 Pulizia e Svaso alveo 1 1 1 3 Bassa € 63.500,00
ART‐B‐NUO‐001 Ingegneria naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 405.000,00

GRA‐B‐RIP‐001 a 016 Scogliere / Briglie / Ponte 1 1 1 3 Bassa € 979.000,00
ARC‐B‐RIP‐007 a 009 Consolidamento spalle ponti 1 1 1 3 Bassa € 80.000,00

RIO‐C‐RIP‐010 Adeguamento idraulico 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
RIO‐C‐RIP‐011 Adeguamento idraulico 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
LAV‐B‐RIP‐007 Muro d'argine/Pulizia 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00

Note:  ‐
CLE‐B‐NUO‐003 Ingegneria Naturalistica 1 1 1 3 Bassa € 75.000,00
CAV‐C‐MAN‐001 Pulizia e sfalcio/sist. Soglia 1 1 1 3 Bassa € 30.000,00

Note:  ‐
DEZ‐B‐NUO‐006 Scogliere 1 1 1 3 Bassa € 130.000,00
DEZ‐B‐RIP‐110 Muro d'argine 1 1 1 3 Bassa € 300.000,00
PEL‐B‐MAN‐001 Pulizia e sfalcio/Ing. nat. 1 1 1 3 Bassa € 60.000,00
RON‐B‐RIP‐015 Brigl ia 1 1 1 3 Bassa € 50.000,00

Note:  ‐
RON‐B‐MAN‐001 Pulizia, svaso/Ing. nat. 1 1 1 3 Bassa € 55.000,00
NAR‐C‐RIP‐113 Ripristino brigl ia/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 145.000,00
ZER‐C‐MAN‐001 Riprofilatura/Taglio vegetazione 1 1 1 3 Bassa € 115.000,00
GRD‐B‐RIP‐076 Brigl ia 1 1 1 3 Bassa € 25.000,00
GRD‐B‐RIP‐080 Brigl ia 1 1 1 3 Bassa € 120.000,00
GRD‐B‐MAN‐003 Pulizia/Soglie 1 1 1 3 Bassa € 35.000,00
MOR‐B‐MAN‐033 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
MOR‐B‐MAN‐035 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
MOL‐B‐MAN‐001 Sfalcio vegetazione‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 80.000,00
FIN‐B‐NUO‐001 Brigl ia selettiva/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 355.000,00
MEZ‐B‐MAN‐001 Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
OGE‐B‐RIP‐256 Sottomurazione/Scogliera 1 1 1 3 Bassa € 40.000,00
OGE‐B‐RIP‐272 Sottomurazione/Scogliera 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
REM‐B‐NUO‐003 Brigl ia/Scogliera/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 220.000,00
REM‐B‐NUO‐005 Soglie/Svaso 1 1 1 3 Bassa € 265.000,00

REM‐B‐MAN‐001 a 003 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 175.000,00
REM‐C‐MAN‐008 a 029 Soglie/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 200.000,00

REM‐B‐MAN‐113 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 100.000,00
RVA‐B‐MAN‐001 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 85.000,00
ZAR‐B‐RIP‐013 Ponte/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 40.000,00

MAG‐B‐RIP‐004 e 005 Muro d'argine/Guado/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 110.000,00
SED‐B‐RIP‐006 Ripristino ponte/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 60.000,00
SED‐B‐MAN‐001 Sfalcio‐Svaso/Ripristino opere esistenti 1 1 1 3 Bassa € 90.000,00

POJ‐B‐RIP‐089 a 094 Brigl ia/Soglia/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 60.000,00
POJ‐B‐RIP‐183 e 184 Muri  d'argine/Soglia/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 45.000,00
POJ‐B‐MAN‐064 a 066 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 80.000,00
POJ‐B‐MAN‐136 a 143 Attraversamenti/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 80.000,00
POJ‐B‐MAN‐149 a 151 Attraversamenti/Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 60.000,00
POJ‐B‐MAN‐158 a 162 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 90.000,00
POJ‐B‐MAN‐197 a 202 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 65.000,00

POL‐B‐RIP‐018 Soglie/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 55.000,00
POL‐B‐RIP‐020 e 022 Soglie/Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 75.000,00
POL‐B‐MAN‐009 e 010 Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 20.000,00

TFA‐C‐RIP‐012 Impalcato ponte 1 1 1 3 Bassa € 10.000,00
TFA‐C‐RIP‐015 Impalcato ponte 1 1 1 3 Bassa € 25.000,00

COR‐B‐MAN‐002 Taglio veg./Sfalcio veg./Svaso 1 1 1 3 Bassa € 60.000,00
CEL‐C‐NUO‐001 Brigl ia/Riprofi latura 1 1 1 3 Bassa € 90.000,00

CAP‐C‐MAN‐001 a 005 Svaso‐Sfalcio 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00
VED‐C‐MAN‐001 Sfalcio veg./Svaso/Manutenzione opere 1 1 1 3 Bassa € 20.000,00

ROA‐B‐MAN‐005 a 018 Sfalcio‐Svaso 1 1 1 3 Bassa € 140.000,00
TRP‐C‐RIP‐004 Sistemazione selciato 1 1 1 3 Bassa € 115.000,00

€ 10.161.000,00

PRIORITA' BASSA ‐ 3 ‐

PRIORITA' BASSA ‐ 4 ‐

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata (v. C.d.S CMVC n.43/11)  nessun  importo  residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 48/10/P) nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

SIG‐C‐RIP‐013 Brigl ia 2 2 2 6 Alta € 40.000,00
OGL‐B‐RIP‐018 Briglie 2 3 1 6 Alta € 210.500,00

Note:  ‐
COP‐B‐MAN‐002 Svaso/ Sfalcio 1 2 3 6 Alta € 35.500,00

RCP‐C‐RIP‐014 a 023 Scogliera / Ponti  / Sfalcio 1 2 3 6 Alta € 115.500,00
FIG‐B‐NUO‐001 Briglia / Scogliere 2 3 1 6 Alta € 218.500,00

FIG‐B‐RIP‐039 a 046 Briglie / Op. versante / Muro 2 3 1 6 Alta € 560.000,00
LAN‐B‐NUO‐001 Scogliera/Briglie/Ing. Nat. 3 2 1 6 Alta € 745.000,00
TRO‐B‐NUO‐007 Brigl ie/Cons. Vers. 2 3 1 6 Alta € 675.000,00

TRO‐B‐RIP‐135 a 139 Briglie 3 2 1 6 Alta € 112.000,00
GRI‐B‐NUO‐004 Brigl ie/Scogliere 2 3 1 6 Alta € 1.055.000,00

ART‐B‐RIP‐041 a 083 Brigl ie / Scogliere / Svaso  2 2 2 6 Alta € 840.000,00
Note:  € 550.000,00

SCL‐C‐NUO‐004 Nuovo alveo 2 3 1 6 Alta € 155.000,00
ANG‐B‐NUO‐001 Pulizia/Svaso/Brigl ie/Scogl. 2 2 2 6 Alta € 500.000,00
ANG‐B‐NUO‐002 Pulizia/Svaso/Muro 2 2 2 6 Alta € 220.000,00
SEL‐B‐NUO‐002 Brigl ia 3 2 1 6 Alta € 255.000,00
SAL‐C‐RIP‐004 Ponte 2 2 2 6 Alta € 55.000,00
CAV‐B‐NUO‐001 Op. ing. naturalistica 2 2 2 6 Alta € 80.000,00

DEZ‐B‐RIP‐101 e 102 Soglia e Muro d'argine 2 2 2 6 Alta € 35.000,00
DEZ‐B‐MAN‐002 Pulizia e sfalcio vegetazione 2 2 2 6 Alta € 45.000,00

PEL‐B‐RIP‐006 a 011 Briglie/Svaso sfalcio 2 3 1 6 Alta € 260.000,00
GRD‐B‐NUO‐003 Scogliere 1 2 3 6 Alta € 130.000,00

GRD‐B‐RIP‐049 a 051 Briglie/Svaso/Taglio veg. 2 3 1 6 Alta € 165.000,00
OGE‐B‐NUO‐005 Opere di  versante 2 3 1 6 Alta € 520.000,00

REM‐C‐RIP‐028, 035 e 038 Scogliere/Muro d'argine 2 2 2 6 Alta € 110.000,00
REM‐B‐MAN‐049 a 093 Soglie/Sfalcio‐Svaso 2 2 2 6 Alta € 505.000,00

ZAZ‐C‐MAN‐001 Svaso/Sottomurazione spalle/Scogliere 1 2 3 6 Alta € 40.000,00
POJ‐B‐STU‐001 Verifica idraulica ponti 2 2 2 6 Alta € 15.000,00
RNI‐C‐MAN‐002 Sfalcio, taglio veg./Svaso/Ripristino soglia 2 2 2 6 Alta € 100.000,00
ROA‐C‐RIP‐003 Adeguamento sezione tombinamento 2 2 2 6 Alta € 130.000,00
TRP‐B‐RIP‐028 Sistemazione briglie/Svaso‐Sfalcio 2 2 2 6 Alta € 510.000,00

TUF‐B‐MAN‐001  Sfalcio‐Svaso 2 2 2 6 Alta € 90.000,00
CAN‐B‐RIP‐029 a 040 Soglie / Scogliere 2 2 2 6 Media € 420.000,00
PAG‐B‐NUO‐002 Ingegneria naturalistica 2 2 2 6 Media € 420.000,00

Note:  ‐
PAG‐B‐NUO‐003 Ingegneria naturalistica 2 2 2 6 Media € 280.000,00
OGL‐B‐NUO‐002 Sistemazione Dissesto 2 3 1 6 Media € 270.000,00

Note:  ‐
OGL‐B‐RIP‐024 a 030 Briglie 2 2 2 6 Media € 559.500,00
FON‐B‐NUO‐001 Ingegneria naturalistica 2 3 1 6 Media € 270.000,00
BLE‐C‐NUO‐004 Svaso / Soglie / Scogliera 2 2 2 6 Media € 249.000,00
CER‐B‐RIP‐004 Brigl ia 3 2 1 6 Media € 60.000,00

TRO‐B‐RIP‐079 a 082 Brigl ie / Svaso 2 2 2 6 Media € 112.000,00
TRO‐B‐RIP‐177 a 231 Brigl ie/Svaso/Ing. Nat. 2 3 1 6 Media € 1.600.000,00

Note:  € 1.580.000,00
GRI‐B‐NUO‐002 Ing. Naturalistica/Scogliera 2 3 1 6 Media € 415.000,00

Note:  ‐
FRI‐B‐RIP‐038 a 041 Attraversamenti 2 3 1 6 Media € 150.000,00
SCL‐C‐NUO‐003 Briglia selettiva 1 2 3 6 Media € 15.000,00
SEL‐C‐NUO‐001 Vasca di  accumulo 2 2 2 6 Media € 115.000,00

SEL‐B‐RIP‐045 e 048 Brigl ie/Ing. Naturalistica 2 2 2 6 Media € 250.000,00
Note:  ‐

VCA‐B‐NUO‐005 Brigl ie legname‐pietrame 2 2 2 6 Media € 170.000,00
VCA‐B‐RIP‐016 Muri  d'argine/Svaso 2 2 2 6 Media € 80.000,00
CAV‐B‐NUO‐002 Gabbioni/Op. ing. nat 1 3 2 6 Media € 50.000,00
DEZ‐B‐NUO‐003 Ingegneria nat./Scogliera 2 3 1 6 Media € 285.000,00
DEZ‐B‐NUO‐008 Briglie 1 3 2 6 Media € 180.000,00
DEZ‐B‐RIP‐036 Brigl ia 2 2 2 6 Media € 150.000,00

NAR‐C‐RIP‐100 e 104 Nuovo guado/Rip. briglie/Svaso‐Sfalcio 2 2 2 6 Media € 70.000,00
NAR‐B‐RIP‐058 e 061 Ripristino scogliere/Svaso‐Sfalcio 2 1 3 6 Media € 220.000,00

MOR‐C‐RIP‐003 Ponte 1 2 3 6 Media € 65.000,00
OGE‐B‐NUO‐004 Opere di  versante 2 2 2 6 Media € 600.000,00

OGE‐B‐RIP‐339 e 340 Sottomurazione spalle/Brigl ia 1 2 3 6 Media € 120.000,00
OGE‐B‐RIP‐314 a 323 Svaso/Pulizia/Manutenzione soglie 2 2 2 6 Media € 50.000,00
REM‐C‐NUO‐001 Brigl ia 2 2 2 6 Media € 145.000,00
ZAZ‐B‐MAN‐002 Taglio veg./Sfalcio veg./Pulizia 1 3 2 6 Media € 45.000,00
RVA‐C‐NUO‐001 Muri  d'argine/Scogliera/Svaso 2 2 2 6 Media € 160.000,00
COB‐C‐MAN‐002 Sfalcio e svaso/Manutenzione opere 2 2 2 6 Media € 100.000,00

BUD‐C‐RIP‐008 e 009 Soglie/Muri  d'argine/Svaso‐Sfalcio 2 2 2 6 Media € 95.000,00
VED‐B‐MAN‐003 Sfalcio veg./Gabbioni/Consolidamento 2 2 2 6 Media € 80.000,00
TUF‐C‐RIP‐005 Consolidamento muri  d'argine esistenti 2 2 2 6 Media € 95.000,00

TUF‐B‐RIP‐025 e 028 Consolidam. muro d'argine/ponte esistenti 2 2 2 6 Media € 80.000,00
SON‐C‐MAN‐002 Pulizia/Consolid. Opere 2 2 2 6 Bassa € 215.000,00

NAR‐B‐MAN‐001 a 035 Ripristino soglie/Sfalcio‐Svaso 1 3 2 6 Bassa € 240.000,00
SER‐B‐MAN‐015 a 026 Sfalcio‐Svaso 2 2 2 6 Bassa € 55.000,00

DAV‐C‐RIP‐003 Muri  d'argine/Svaso‐Sfalcio 2 1 3 6 Bassa € 155.000,00
€ 15.342.000,00

MOI‐B‐RIP‐004 Brigl ia 1 2 2 5 Alta € 125.500,00
Note:  ‐

ALL‐B‐NUO‐002 Drenaggi  / Ing. Naturalistica 2 2 1 5 Alta € 280.000,00
COP‐B‐MAN‐001 Svaso/ Sfalcio / Manutenzione 2 2 1 5 Alta € 70.000,00
TRO‐B‐NUO‐001 Consolidamento versante 2 1 2 5 Alta € 490.000,00

Note:  ‐
TRO‐B‐RIP‐057 Scogliera 2 2 1 5 Alta € 61.000,00

Note:  ‐
GRI‐B‐NUO‐005 Brigl ia 2 2 1 5 Alta € 378.000,00

GRI‐B‐RIP‐001 a 028 Briglie 1 3 1 5 Alta € 849.000,00
Note:  € 600.000,00

ARC‐B‐RIP‐012 a 013 Attraversamenti 1 3 1 5 Alta € 120.000,00
LOS‐B‐RIP‐003 Guado/Brigl ia 2 2 1 5 Alta € 45.000,00
SAL‐C‐MAN‐001 Pulizia, svaso e riprofilatura 1 2 2 5 Alta € 205.000,00
CAV‐B‐RIP‐024 Controbriglia/scogliera/svaso 2 2 1 5 Alta € 50.000,00
DEZ‐B‐NUO‐004 Brigl ia/Scogliere 2 2 1 5 Alta € 80.000,00
RON‐B‐RIP‐042 Ponte 1 1 2 5 Alta € 20.000,00

Note:  ‐
GRD‐B‐NUO‐001 Scogliere/Svaso/Soglie 2 2 1 5 Alta € 400.000,00
MOR‐B‐NUO‐001 Soglie/Sfalcio‐Svaso 2 2 1 5 Alta € 85.000,00

OGE‐B‐RIP‐038 e 039 Manutenzione briglie e selciati/Taglio veg. 2 2 1 5 Alta € 50.000,00
OGE‐B‐MAN‐005 Taglio vegetazione/Svaso/Manut. Opere 1 2 2 5 Alta € 230.000,00
POJ‐B‐NUO‐002 Scogliere/Sfalcio‐Svaso 2 2 1 5 Alta € 140.000,00
MUT‐B‐NUO‐001 Briglia/Taglio e sfalcio vegetazione 2 2 1 5 Alta € 40.000,00
OMB‐B‐NUO‐001 Briglie/Vasca di  laminazione/Nuovo alveo 1 3 1 5 Alta € 85.000,00
RNI‐C‐MAN‐001 Sfalcio e taglio vegetazione/Soglia a scivolo 1 2 2 5 Alta € 50.000,00
TFA‐C‐MAN‐001 Taglio e sfalcio vegetazione 1 2 2 5 Alta € 25.000,00
CAN‐B‐RIP‐023 Scogliera 2 2 1 5 Media € 70.000,00
PAG‐B‐RIP‐004 Ponte 1 2 2 5 Media € 193.000,00

OGL‐B‐RIP‐035 a 051 Brigl ie / Soglie 1 2 2 5 Media € 700.000,00
MOI‐C‐MAN‐002 Sfalcio e svaso 1 3 1 5 Media € 44.000,00

Note:  ‐
RCP‐C‐RIP‐010 a 012 Scogliera / Svaso 1 2 2 5 Media € 91.500,00
CER‐C‐RIP‐042 a 050 Brigl ie/Svaso e sfalcio 1 2 2 5 Media € 225.000,00

Note:  € 100.000,00
LAN‐B‐NUO‐002 Scogliera 2 2 1 5 Media € 541.000,00
LAN‐B‐NUO‐003 Scogliera 2 2 1 5 Media € 154.000,00
LAN‐B‐NUO‐004 Scogliera 2 2 1 5 Media € 174.000,00
LAN‐B‐NUO‐005 Scogliera 2 2 1 5 Media € 224.000,00

TRO‐B‐RIP‐005 a 012 Brigl ie / Svaso 2 2 1 5 Media € 490.000,00
Note:  ‐

TRO‐B‐RIP‐013 a 031 Brigl ie / Svaso 2 2 1 5 Media € 1.258.500,00
TRO‐B‐RIP‐086 a 088 Brigl ia / Svaso 2 2 1 5 Media € 71.000,00
GRI‐B‐NUO‐001 Briglie/Cons. spondale 2 2 1 5 Media € 675.000,00
GRI‐B‐NUO‐003 Sistemazione Dissesti 2 2 1 5 Media € 419.500,00
GRI‐C‐MAN‐002 Pulizia e Svaso alveo 2 2 1 5 Media € 70.500,00
GRI‐C‐MAN‐003 Pulizia e Svaso alveo 1 2 2 5 Media € 399.000,00

ROV‐C‐RIP‐014 a 021 Briglie / Gabbioni  / Svaso 2 2 1 5 Media € 350.000,00
ROV‐C‐RIP‐022 a 034 Brigl ie / Svaso 2 2 1 5 Media € 392.000,00
ROV‐C‐RIP‐035 a 042 Brigl ie / Scogliere / Svaso 2 2 1 5 Media € 350.000,00
GIA‐B‐NUO‐001 Scogliere / Brigl ie / Ing. Nat. 2 2 1 5 Media € 540.000,00

ART‐C‐RIP‐023 a 032 Briglie / Svaso e pulizia 1 2 2 5 Media € 532.000,00
LOS‐C‐NUO‐002 Scogliere/Soglie 1 3 1 5 Media € 190.000,00

LOS‐C‐RIP‐030 a 038 Muri  d'argine/Brigl ia 1 2 2 5 Media € 55.000,00
SAL‐B‐NUO‐001 Op. ingegneria naturalistica 2 2 1 5 Media € 430.000,00

CAV‐C‐RIP‐007 a 010 Controbriglie/Svaso sfalcio 1 2 2 5 Media € 140.000,00
DEZ‐B‐NUO‐009 Ingegneria naturalistica 1 3 1 5 Media € 300.000,00

DEZ‐B‐RIP‐060 a 067 Muro d'argine / Gabbioni 2 2 1 5 Media € 145.000,00
DEZ‐B‐RIP‐075 a 081 Briglie 2 2 1 5 Media € 165.000,00
RON‐B‐RIP‐002 Ponte 1 2 2 5 Media € 15.000,00
OGE‐B‐NUO‐002 Opere di  versante 2 2 1 5 Media € 750.000,00
OGE‐B‐NUO‐003 Opere di  versante 2 2 1 5 Media € 750.000,00

OGE‐C‐RIP‐021 a 023 Svaso/Taglio veg./Sottomurazione/Scogliere 1 2 2 5 Media € 180.000,00
OGE‐B‐RIP‐068 Sottomurazione spalla ponte/Svaso e pulizia 1 2 2 5 Media € 25.000,00

OGE‐B‐RIP‐161 a 196 Briglie in legname e pietrame/Scogliere 1 2 2 5 Media € 100.000,00
OGE‐B‐RIP‐244 a 248 Svaso/Sottomurazioni/Gabbioni/Scogliera 2 2 1 5 Media € 80.000,00
OGE‐B‐RIP‐305 a 310 Manutenzione brigl ie esistenti 2 2 1 5 Media € 130.000,00
OGE‐B‐MAN‐003 Taglio vegetazione/Pulizia/Scogliere 1 2 2 5 Media € 120.000,00
POJ‐B‐RIP‐022 Scogliera/Svaso‐Sfalcio 2 2 1 5 Media € 170.000,00

POJ‐B‐RIP‐111 a 119 Brigl ie e soglie/Sfalcio‐Svaso 2 2 1 5 Media € 110.000,00
COR‐C‐MAN‐001 Pulizia/Svaso/Attraversamento/Argini 2 2 1 5 Media € 120.000,00
DAN‐C‐RIP‐009 Muri  d'argine 2 2 1 5 Media € 115.000,00
DAN‐C‐RIP‐013 Approfondimento fondo alveo 2 2 1 5 Media € 215.000,00

DAN‐C‐RIP‐018 a 028 Soglia/Fondo alveo/Svaso‐Sfalcio 2 2 1 5 Media € 105.000,00
CAN‐B‐RIP‐012 Ponte 1 1 3 5 Bassa € 28.000,00
VAL‐B‐NUO‐001 Brigl ia 2 2 1 5 Bassa € 201.500,00
FON‐B‐NUO‐002 Ingegneria naturalistica 2 1 2 5 Bassa € 210.500,00
RCP‐B‐RIP‐003 Ponte 1 2 2 5 Bassa € 53.500,00
CER‐C‐NUO‐002 Scogliera 2 2 1 5 Bassa € 90.000,00
LAN‐B‐RIP‐017 Brigl ia 2 2 1 5 Bassa € 92.500,00
LAN‐B‐RIP‐019 Brigl ia 2 2 1 5 Bassa € 121.000,00
LAN‐B‐RIP‐020 Scogliera 2 2 1 5 Bassa € 50.000,00
LAN‐B‐RIP‐021 Brigl ia 2 2 1 5 Bassa € 92.500,00
LAN‐B‐RIP‐022 Brigl ia 2 2 1 5 Bassa € 196.000,00

TRO‐B‐RIP‐001 a 004 Brigl ia / Svaso 1 2 2 5 Bassa € 70.500,00
Note:  ‐

TRO‐B‐RIP‐032 a 050 Brigl ie / Svaso 2 2 1 5 Bassa € 336.000,00
TRO‐B‐RIP‐073 a 078 Brigl ie / Gab. / Svaso 2 2 1 5 Bassa € 224.000,00
FRI‐B‐NUO‐001 Op. Ing. Nat. / Vasca 2 2 1 5 Bassa € 650.000,00
POZ‐B‐MAN‐001 Pulizia, svaso, sfalcio 1 2 2 5 Bassa € 50.000,00

NAR‐B‐MAN‐036 a 053 Ripristino soglie/Sfalcio‐Svaso 2 2 1 5 Bassa € 170.000,00
NAR‐C‐MAN‐107 Sfalcio‐Svaso 1 1 3 5 Bassa € 105.000,00
MUL‐C‐MAN‐001 Sfalcio/Taglio/Pulizia 1 2 2 5 Bassa € 45.000,00

RES‐C‐RIP‐001 e 006 Ripristino soglie 1 2 2 5 Bassa € 40.000,00
RES‐C‐MAN‐001 Svaso‐Sfalcio 1 2 2 5 Bassa € 170.000,00

€ 17.573.500,00

PRIORITA' MEDIA ‐ 5 ‐

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera solo in parte realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 48/10/P) nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera solo in parte realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata (v. C.d.S. 48/10/P) nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opera solo minimamente realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

TOTALE Parziale

Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.

Opere solo in parte realizzate. Importo residuo necessario al completamento delle stesse.

PRIORITA' MEDIA ‐ 6 ‐


